

Priebežná faktúra

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31631134 DIČ: 2020478229 IČ DPH: SK2020478229 Bankový ústav: VÚB a.s. Číslo účtu: 3177991958/0200		Faktúra č.: 2015170 obdobie 1.6.2015-30.6.2015 Konštantný symbol: 0308
Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.) Kožušnická 4 911 05 Trenčín IČO: 36 302 724 IČ DPH: SK2020175751 DIČ: 202175751		Číslo účtu: 25862053/7500 Bankový ústav: ČSOB
Názov stavby: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne Kód ITMS: 24110110155 Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK	Dátum splatnosti Dátum vyhotovenia Dátum odoslania Dátum dodania tovaru/služby	v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b) 13.7.2015 13.7.2015 30.6.2015
Zmluva: Zmluva o dielo 03/2013/TVK uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V zmysle Zmluvy o dielo 03/2013/TVK zo dňa 5.4.2013 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.6.2015 do 30.6.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":		
Cena bez DPH Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20 Základ pre DPH DPH 20% Cena s DPH Zádržné 10 % K úhrade: bez DPH DPH 20 % K úhrade celkom s DPH		2 834 278,72 € 0,00 € 2 834 278,72 € 566 855,74 € 3 401 134,46 € 283 427,87 € 2 550 850,85 € 566 855,74 € 3 117 706,59 €
Slovom: Tri milióny stosedemnást'isícisemstošesť 59/100 Eur		
Zhotoviteľ: Dátum: Predstavitel' zhotoviteľa Ing. Ivan Solivarský podpis pečiatka	Stavebný dozor: Dátum: Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka podpis pečiatka	Objednávateľ: Dátum: Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová podpis pečiatka
Vyhotovil: Ing. Mária Santorisová Telefón: 045 6949037		

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Zmluva o dielo zo dňa 5.4.2013

Obdobie: od 1.6.2015 do 30.6.2015

Faktúra č. **2015170**

Zhotoviteľ:

**Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. - Vedúci člen skupiny**

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31631134

IČ DPH: SK2020478229

Objednávateľ:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)

Kožušnícka 4

911 05 Trenčín

IČO: 36302724

IČ DPH: SK2020175751

Názov stavby:

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Odsúhlasené údaje

1	Zmluvná cena bez DPH :	54 737 000,00 €		
		Čiastka doteraz fakturovaná	Fakturované za fakturačné obdobie od 1.6.2015 do 30.6.2015	Fakturované od začiatku výstavby
2	Realizované stavebné práce spolu	33 624 538,71 €	2 834 278,72 €	36 458 817,43 €
3	Zádržné 10%	3 362 453,87 €	283 427,87 €	3 645 881,74 €
4	Nepredvídané výdavky -Nároky, článok 20	1 406 578,80 €	0,00 €	1 406 578,80 €
5	Cena bez DPH a zádržného (riadok 2 - 3 + 4)	31 668 663,64 €	2 550 850,85 €	34 219 514,49 €
6	DPH 20%	7 006 223,47 €	566 855,74 €	7 573 079,21 €
7	Cena celkom vrátane DPH so zádržným	42 037 340,98 €	3 401 134,46 €	45 438 475,44 €
8	Cena celkom vrátane DPH k úhrade bez zádržného	38 674 887,11 €	3 117 706,59 €	41 792 593,70 €

<p>Zhotoviteľ : Predstaviteľ zhotoviteľa: Ing. Ivan Solivarský Dátum :</p> <p>Podpis a razítko</p>	<p>Stavebný dozor : Vedúci stavebných dozorov Ing. František Šurka Dátum:</p> <p>Podpis a razítko</p>	<p>Objednávateľ : Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová Dátum:</p> <p>Podpis a razítko</p>
--	---	---

Projekt: Intenzifikácia ČOV odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Rekapitulácia nákladov Projektu (EUR)

Obdobie: jún 2015

Aktivita	SO	PS	Náklady celkom	Predchádzajúce obdobie	Fakturované obdobie	Spolu	Zostáva	Poznámka
	cena € (bez DPH)	cena € (bez DPH)	cena € (bez DPH)	cena € (bez DPH)	cena € (bez DPH)	cena € (bez DPH)	cena € (bez DPH)	
oblasť A								
A.1 ČOV Trenčín - ľavý breh	10 500 045,73	3 689 073,36	14 189 119,09	10 127 190,90	691 260,20	10 818 451,10	3 370 667,99	viď. Príloha č.1
A.2 ČOV Nové Mesto nad Váhom	7 534 949,95	2 790 015,69	10 324 965,64	10 480 463,88	177 336,87	10 657 800,75	-332 835,11	viď. Príloha č.1
A.3 ČOV Trenčianska Teplá	4 658 684,14	1 819 945,44	6 478 629,58	3 550 011,26	763 935,46	4 313 946,72	2 164 682,86	viď. Príloha č.1
A.4 ČOV Trenčianske Stankovce	1 842 585,44	926 962,97	2 769 548,41	1 885 109,50	246 625,03	2 131 734,53	637 813,88	
A.5 ČOV Ivanovce	784 587,60	259 967,30	1 044 554,90	1 036 269,74	3 045,40	1 039 315,14	5 239,76	viď. Príloha č.1
oblasť A - CELKOM	25 320 852,86	9 485 964,76	34 806 817,62	27 079 045,28	1 882 202,96	28 961 248,24	5 845 569,38	
oblasť B								
B1.1 Trenčín - časť Opatová - kanalizácia	614 375,53	44 234,53	658 610,06	634 328,60		634 328,60	24 281,46	
B1.4-p Zamarovce - splašková kanalizácia	607 054,17	63 388,56	670 442,73	687 406,92		687 406,92	-16 964,19	viď. Príloha č.1
B1.5-p Trenčín, časť Zlatovce, Orechové - dostavba	400 001,48	51 333,54	451 335,02	442 930,24		442 930,24	8 404,78	viď. Príloha č.1
B3.2 Omšenie - odkanalizovanie	2 245 069,07	10 039,65	2 255 108,72	687 388,37	137 413,02	824 801,39	1 430 307,33	
B4.1 Trenčianske Stankovce - kanalizácia	1 221 324,69	27 443,07	1 248 767,76	407 245,68	75 196,73	482 442,41	766 325,35	
B4.3 Veľké Bierovce - kanalizácia splašková	736 923,69	42 837,88	779 761,57	636 220,49		636 220,49	143 541,08	
B4.4 Opatovce - kanalizácia splašková	406 812,67	11 564,41	418 377,08	343 402,57	36 403,48	379 806,05	38 571,03	
B5.1 Ivanovce - kanalizácia	833 301,88	80 212,32	913 514,20	676 182,86	126 317,32	802 500,18	111 014,02	viď. Príloha č.1
B5.2 Melčice-Lieskové - kanalizácia	1 272 704,34	46 550,21	1 319 254,55	445 434,78	57 663,76	503 098,54	816 156,01	
B5.3 Adamovské Kochanovce-kanalizácia	1 106 824,79	47 166,74	1 153 991,53	479 898,05	136 834,30	616 732,35	537 259,18	
B5.4 Chocholná - Veličice - kanalizácia	1 781 593,15	87 703,25	1 869 296,40	544 979,60	214 930,44	759 910,04	1 109 386,36	
oblasť B - CELKOM	11 225 985,46	512 474,16	11 738 459,62	5 985 418,16	784 759,05	6 770 177,21	4 968 282,41	
oblasť C								
C.1 Vybudovanie vodovodného privádzača	771 430,95		771 430,95					
Podolie - Pobedim - Očkov					66 797,85	66 797,85	704 633,10	
C.2 Podolie - vybudovanie vodovodu	598 936,74		598 936,74	238 109,49	50 802,80	288 912,29	310 024,45	
C.3 Pobedim - vybudovanie vodovodu	370 758,88		370 758,88	164 918,70	49 716,06	214 634,76	156 124,12	
C.4 Očkov - vybudovanie vodovodu	252 960,71		252 960,71	137 049,51		137 049,51	115 911,20	
oblasť C - CELKOM	1 994 087,28		1 994 087,28	540 077,70	167 316,71	707 394,41	1 286 692,87	
CELKOM:	38 540 925,60	9 998 438,92	48 539 364,52	33 604 541,14	2 834 278,72	36 438 819,86	12 100 544,66	
Nepredvidané výdavky								
z toho čerpané na nároky			6 169 638,88	2 310 884,64	71 286,14	2 382 170,78	3 787 468,10	viď. Príloha č.1
z toho čerpané na zmeny			1 406 578,80	1 406 578,80		1 406 578,80		viď. Príloha č.1
Informačné tabule 6 ks, pamätná doska 1 ks			27 996,60	904 305,84	71 286,14	975 591,98	7 999,03	
Zmluvná cena celkom bez DPH			54 737 000,00					
CELKOM:			35 031 117,51	2 834 278,72	37 865 396,23	16 871 603,77		

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN - ARPROG

Zástupca zhotoviteľa: Ing. Ivan Solivarský

Dňa: 13.7.2015

Podpis:

Razítko:

Vedúci stavebných dozorov: Ing. František Šurka

Dňa:

Podpis:

Razítko