

úsek vybudovanej siete	termín vydania kolaudačného rozhodnutia	Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia
Trenčín - časť Opatová - kanalizácia	05.03.2015	15.04.2015
Zamarovce - splašková kanalizácia- I.etapa	30.03.2015	22.04.2015
Zamarovce - splašková kanalizácia- II.etapa 1.časť	25.03.2015	16.04.2015
Zamarovce - splašková kanalizácia - II.etapa 2.časť	28.07.2015	18.08.2015
Trenčín, časť Zlatovce, Orechové - dostavba kanalizačného systému	04.03.2015	01.04.2015
Omšenie - odkanalizovanie	19.05.2016	23.06.2016
Trenčianske Stankovce - kanalizácia	04.05.2016	26.05.2016
Trenčianske Stankovce Pred Hoštáky - kanalizácia	06.05.2016	01.06.2016
Veľké Bierovce - kanalizácia splašková	07.01.2016	10.02.2016
Opatovce - kanalizácia splašková	04.01.2016	08.02.2016
Ivanovce - kanalizácia	18.02.2016	24.03.2016
Melčice-Lieskové - kanalizácia	18.05.2016	23.06.2016
Adamovské Kochanovce-kanalizácia	19.05.2016	27.06.2016
Chocholná - Velčice - kanalizácia	23.05.2016	28.06.2016
Vybudovanie vodovodného privádzača Podolie, Pobedim, Očkov	10.05.2016	31.05.2016
Podolie - vybudovanie vodovodu	10.05.2016	31.05.2016
Pobedim - vybudovanie vodovodu	10.05.2016	31.05.2016
Očkov - vybudovanie vodovodu	10.05.2016	31.05.2016