

**Zhotoviteľ:**

Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG  
**COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
 Kysihýbelská 29  
 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31631134  
 DIČ: 2020478229  
 IČ DPH: SK2020478229

Bankový ústav: VÚB a.s.

Číslo účtu: 3177991958/0200



Faktúra č.: **2015091**

obdobie 1.4.2015-30.4.2015

Konštantný symbol: 0308

Číslo spisu: Prílohy:

**Objednávateľ:**

**Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)**  
 Kožušnícka 4  
 911 05 Trenčín

IČO: 36 302 724  
 IČ DPH: SK2020175751  
 DIČ: 202175751

Číslo účtu: 25862053/7500  
 Bankový ústav: ČSOB

**Názov stavby:**

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

číslo ITMS: 24110110155

Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK

**Dátum splatnosti**

v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)

Dátum vyhotovenia	12.5.2015
Dátum odoslania	12.5.2015
Dátum dodania tovaru/služby	30.4.2015

**Zmluva:** Zmluva o dielo 03/2013/TVK uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zmluvy o dielo 03/2013/TVK zo dňa 5.4.2013 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.4.2015 do 30.4.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	1 906 194,36 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	44 688,23 €
Základ pre DPH	<b>1 950 882,59 €</b>
DPH 20%	390 176,52 €
Cena s DPH	2 341 059,11 €
Zádržné 10 %	190 619,44 €
<b>K úhrade: bez DPH</b>	1 760 263,15 €
<b>DPH 20 %</b>	390 176,52 €
<b>K úhrade celkom s DPH</b>	<b>2 150 439,67 €</b>

Slovom: Dva milióny stopäťdesiatštyristotridsaťdeväť 67/100 EUR

**Zhotoviteľ:**

Dátum: **15 -05- 2015**

Predstavitel zhotoviteľa

Ing. Ivan So

podpis

pečiatka

**Stavebný dozor:**

Dátum: **15 -05- 2015**

Vedúci stavebných dozorov

Ing. František Šurka

**EU**  
 Moldavská c  
 Staveb  
 Intenzifikácia ČOV,  
 pitnou vodou  
 podpis

pečiatka

**Objednávateľ:**

Dátum: **15 -05- 2015**

Projektová manažérka

Ing. Monika Čiznárová

podpis

pečiatka



Vyhotovil: Ing. Mária Santorisová  
 Telefón: 045 6949037