


Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: **COMBIN-ARPROG**
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
 Kysihýbelská 29
 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31631134
 DIČ: 2020478229
 IČ DPH: SK2020478229

Bankový ústav: VÚB a.s.

Číslo účtu: 3177991958/0200



Faktúra č.: **2015285**

obdobie 1.9.2015-30.9.2015

Konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)
 Kožušnícka 4
 911 05 Trenčín

IČO: 36 302 724
 IČ DPH: SK2020175751
 DIČ: 202175751

Číslo účtu: 25862053/7500
 Bankový ústav: ČSOB

Názov stavby:

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

id ITMS: 24110110155

Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK

Dátum splatnosti

v zmysle ZoD (podľa čl. 14,7 b)

Dátum vyhotovenia	30.9.2015
Dátum odoslania	30.9.2015
Dátum dodania tovaru/služby	30.9.2015

Zmluva: Zmluva o dielo 03/2013/TVK uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zmluvy o dielo 03/2013/TVK zo dňa 5.4.2013 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.9.2015 do 30.9.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	3 737 265,50 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	651 836,96 €
Základ pre DPH	4 389 102,46 €
DPH 20%	877 820,49 €
Cena s DPH	5 266 922,95 €
Zadržné 10 %	373 726,55 €
K úhrade: bez DPH	4 015 375,91 €
DPH 20 %	877 820,49 €
K úhrade celkom s DPH	4 893 196,40 €

Slovom: Štyri milióny osemstodeväťdesiattritisícstodeväťdesiatšesť 40/100 Eur

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.9.2015
 Predstavitel' zhotoviteľa
 Ing. Ivan Solivarský

podpis
 pečiatka

Stavebný dozor:

Dátum: 30.09.2015
 Vedúci stavebných dozorov

pečiatka

Objednávateľ:

Dátum: 30.9.2015
 Projektová manažérka
 Ing. Mon...

podpis
 pečiatka

Vyhotovil: Ing. Mária Santorisová
 Telefón: 045 6949037