

Priebežná faktúra

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31631134 DIČ: 2020478229 IČ DPH: SK2020478229 Bankový ústav: VÚB a.s. Číslo účtu: 3177991958/0200	 TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Kožušnicka 4, 911 05 Trenčín	Faktúra č.: 2015012 obdobia: 1.1.2015-31.1.2015
	Dátum: 23. FEB. 2015 Číslo spisu: Prílohy:	Konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín

IČO: 36 302 724 Číslo účtu: 25862053/7500
 IČ DPH: SK2020175751 Bankový ústav: ČSOB
 DIČ: 202175751

Názov stavby:	Dátum splatnosti	v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne	Dátum vyhotovenia	13.2.2015
ITMS: 24110110155	Dátum odoslania	13.2.2015
Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK	Dátum dodania tovaru/služby	31.1.2015

Zmluva: Zmluva o dielo 03/2013/TVK uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zmluvy o dielo 03/2013/TVK zo dňa 5.4.2013 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.1.2015 do 31.1.2015 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	669 452,30 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	109 781,68 €
Základ pre DPH	779 233,98 €
DPH 20%	155 846,80 €
Cena s DPH	935 080,78 €
Zádržné 10 %	66 945,23 €
K úhrade: bez DPH	712 288,75 €
DPH 20 %	155 846,80 €
K úhrade celkom s DPH	868 135,55 €

Slovom: Osemstošesťdesiatosemstotridsaťpäť 55/100 EUR

Zhotoviteľ: Dátum: 13.2.2015 Predstavitel' zhotoviteľa Ing. Ivan Solivarský	Stavebný dozor: Dátum: 23-02-2015 Vedúci stavebných dozorov ...ntišek Šurka	Objednávateľ: Dátum: 23.2.2015 Projektová manažérka Ing. Monika Čižnárová
--	--	--

EUTECH a.s.
 Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
 Stavebný dozor pre ...

popis
 pečiatka
 Vyhotovil: Ing. Stanislava Fabianová
 Telefón: 045 6949014

 **TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s.**
 Kožušnicka 4, 911 05 Trenčín
 IČO: 36 302 724, IČ DPH: SK2020175751