

414024


Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: COMBIN-ARPROG
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
 Kysihýbelská 29
 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31631134
 DIČ: 2020478229
 IČ DPH: SK2020478229

Bankový ústav: VÚB a.s.

Číslo účtu: 3177991958/0200



TRENČIANSKE
 VODÁRNE A
 KANALIZÁCIE a.s.
 1. mája 11, 911 01 Trenčín

Dátum: 22. MAJ 2014

Číslo spisu: Prílohy:

Faktúra č.: 2014090

obdobie 1.4.2014-30.4.2014

Konštantný symbol: 0308

Objednávateľ:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (TVK a.s.)
 ul. 1. Mája 11
 911 01 Trenčín

IČO: 36 302 724
 IČ DPH: SK2020175751
 DIČ: 202175751

Číslo účtu: 25862053/7500
 Bankový ústav: ČSOB

Názov stavby:

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Pod ITMS: 24110110155

Zmluva o dielo: 03/2013/ TVK

Dátum splatnosti

v zmysle ZoD (podľa čl. 14.7 b)

Dátum vyhotovenia	14.5.2014
Dátum odoslania	14.5.2014
Dátum dodania tovaru/služby	30.4.2014

Zmluva: Zmluva o dielo 03/2013/TVK uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zmluvy o dielo 03/2013/TVK zo dňa 5.4.2013 Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce od 1.4.2014 do 30.4.2014 v súlade s odsúhlaseným "súpisom vykonaných prác":

Cena bez DPH	1 606 279,86 €
Nepredvídané výdavky - Nároky, článok 20	0,00 €
Základ pre DPH	1 606 279,86 €
DPH 20%	321 255,97 €
Cena s DPH	1 927 535,83 €
Zádržné 10 %	160 627,99 €
K úhrade: bez DPH	1 445 651,87 €
DPH 20 %	321 255,97 €
K úhrade celkom s DPH	1 766 907,84 €

TVK a.s.	DiČ:	
	Potvrdenie vecnej správnosti	Podpis:
	Schválil:	Podpis:

Slovom: Jeden milión sedemstošesťdesiatšesťtisícdeväťstosedem 84/100 EUR

Zhotoviteľ:


Dátum: 15.5.2014
 Predstavitel' zhotoviteľa
 Ing. Ivan Solivarský



podpis
 pečiatka

Stavebný dozor:

Dátum: 15.05.2014
 Vedúci stavebných dozorov
 Ing. František Šurka



Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
 Stavebný dozor pre projekt:
 Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

podpis
 pečiatka

Objednávateľ:

Dátum: 21.5.2014
 Projektová manažérka
 Ing. Monika Čižnárová



podpis
 pečiatka

Vyhotovil: Ing. Stanislava Fabianová
 Telefón: 045 6949014